

| | Jahr 1 | | Jahr 2 | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21 Wochen pro Release | R1 | R2 | R3 | R4 |
| Entwicklung der Kern-Anwendung | Entwicklung der Kern-App für iOS | Kartenansicht | Entwicklung Web-Anwendung | |
| | Entwicklung der Kern-App für Android | | | |
| | Anbindung an APIWerbebanner | | | |
| weitere Basis-Features | | Zahlung per Paypal | | NewsletterNews-Bereich |
| | | PreisverlaufLive-Wartezeit | | |
| | | | Einbindung von E-Ladestationen | Android Auto & Apple CarPlay |
| Premium-Features | | Benachrichtigung | Tank-Tagebuch | |
| | | | | Integration des Tankfüllstands |
| | | | | |
| allg. Tätigkeiten | AGB & FAQ | Anwerbung von Partner-Tankstellen | | Personal, Marketing |